



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 495 del 28/11/2023

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

**Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI – INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 SAL ALLA DITTA PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 11/10/2023
C.U.P.: E12F22000190002 CL.G.: 9505066499**

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Iliaria Bellini n. 516 del 29/11/2022, si è proceduto all'affidamento dei lavori relativi all'Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Trento n.c. 9, località Capanne destinato a finalità istituzionali nei confronti dell'impresa partecipante F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) per un importo lavori pari a Euro 133.802,06 escluso i.v.a.;
- i lavori sono stati consegnati in urgenza con verbale del 30/11/2022 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Legale Rappresentante della ditta nonché dal D.L. Arch. Alessandro Bellini dello Studio G.A. Studio Bellini & Testai di Santa Croce sull'Arno;
- è stato stipulato il contratto d'appalto, mediante scrittura privata n. 458 del 29/12/2022 relativo ai lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Iliaria Bellini n. 24 del 25/01/2023 con la quale si autorizzava la ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504), al subappalto delle opere di impianti termici e di condizionamento con tutte le opere accessorie e complementari necessarie a dare l'opera finita eseguita a perfetta regola d'arte, alla ditta GOZZINI IMPIANTI S.R.L. con sede in Santa Croce sull'Arno (Pi) via San Tommaso n. 99 (Cod. F.le: P.I. 00114750508) appartenenti alla Categoria OS28 per un importo di € 39.168,52 oltre i.v.a.;
- con determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Iliaria Bellini n. 23 del 25/01/2023 con la quale si autorizzava la ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504), al subappalto delle opere elettriche con tutte le opere accessorie e complementari necessarie a dare l'opera finita eseguita a perfetta regola d'arte, alla ditta ETS IMPIANTI S.R.L. con sede in San Miniato (Pi) via Cascine Lari 34 (P.I.

01147170508) appartenenti alla Categoria OS30 (30%) per un importo di € 12.231,06 comprensivo dei costi della sicurezza ed oltre i.v.a. dovuta ai sensi di legge;

- con PEC acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/06/2023, con la quale il D.L. Arch. Alessandro Bellini per conto dell'impresa edile F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504), richiedeva al RUP l'autorizzazione all'ingresso in cantiere dell'impresa G.M.F. S.r.l. Semplificata con sede in Comune di Poggibonsi Viale Marconi n. 20 P.IVA: 01434550529 incaricata del solo montaggio e smontaggio del ponteggio sulle facciate esterne, nel limite del 2% dell'importo contrattuale e che pertanto non si sarebbe configurato come contratto di sub-appalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTI CONTO CHE con atto di Liquidazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 937 del 29/12/2022 e successivamente a correzione con atto di Liquidazione 340 del 13/04/2023, è stato riconosciuto e liquidato all'impresa edile F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) affidataria dei lavori relativi "all'Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Trento n.c. 9, località Capanne destinato a finalità istituzionali" l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari a € 8.621,44 compreso IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del medesimo articolo 35 comma 18 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali disponendo che sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione";

TENUTO CONTO CHE durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre ulteriori Nuovi Prezzi per lavorazioni non previste nell'appalto, meglio specificate nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, vistato dal RUP e allegato alla Determina del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 191 del 29/05/2023 con la quale veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. E del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

Descrizione	Importo Euro
- A LAVORI	
- A1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO	
- A1.1 LAVORI 22%	€ 110.504,76
- A1.2 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. 4%	€ 15.401,27
- TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 125.906,03
- A2 OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	
- A2.1 COSTI SICUREZZA APPLICAZIONE PSC 22%	€ 7.896,03
- TOTALE OPERE NON SOGGETTE	€ 7.896,03

A RIBASSO	
- TOTALE OPERE	€ 133.802,06
- B ALTRI COSTI	
- B1.1 IVA 22% su A1.1 + A2.1	€ 26.048,17
- B1.2 IVA 4% su A.1.2	€ 616,05
- B1.3 Incentivo di progettazione interna: 2% di A1 + A2	€ 2.676,04
- B1.4 Imprevisti di lavoro e arrotondamenti	€ 1.449,12
- B1.5 SPESE PROFESSIONALI (progettazione, dl, sicurezza) – compreso cassa e IVA	€ 18.378,56
- B1.6 Contributo ANAC	€ 30,00
- TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 183.000,00

PRESO ATTO che nulla osta alla redazione da parte del D.L. di un secondo Stato di Avanzamento dei Lavori il cui ammontare raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 secondo quanto disposto all'art. 5 del contratto di appalto sopracitato;

CONSIDERATO ALTRESI' che con atto di Liquidazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 460 del 26/06/2023 è stata:

- approvata la contabilità dei lavori relativa al 1^a SAL per opere eseguite fino al 16/05/2023, redatta e sottoscritta dal D.L. Arch. Alessandro Bellini dello Studio G.A. Studio Bellini & Testai di Santa Croce sull'Arno nonché accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig. Massimiliano Alderighi per la ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504), per un importo di Euro 60.100,78 oltre I.V.A., già detratti delle ritenute per infortuni nonché dell'importo relativo all'anticipo riconosciuto alla ditta con atto di Liquidazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 937 del 29/12/2022 e successivamente a correzione con atto di Liquidazione 340 del 13/04/2023;
- liquidata e pagata la fattura n° 24 del 06/06/2023, dell'importo di € 54.937,040 oltre IVA, per un totale complessivo di € 72.393,48, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;

PRESO ATTO che nelle somme a disposizione prenotate con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 515 del 29/11/2022 sono presenti sull'impegno di spesa 2023/112 Euro 4.115,16;

CONSIDERATO CHE sul sopracitato Impegno di Spesa 2023/112 – Capitolo 1971/2 per mera dimenticanza non sono stati assunti a suo tempo i seguenti impegni di spesa:

- Euro 30,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo per espletamento della gara di appalto;
- Euro 2.676,14 quale incentivo per funzioni tecniche da ripartirsi tra le varie figure professionali all'interno dell'organico di questo Settore 4, in proporzione all'assunzione delle responsabilità e alla loro partecipazione al progetto in oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO ALTRESI' che durante l'esecuzione dei lavori con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 191 del 29/05/2023 veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. E del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di eliminazione e inserimento di nuove lavorazioni, per le quali si rimanda al Quadro di Raffronto allegato alla sopracitata determinazione 191/2023, che andavano a modificare l'importo dei lavori da assoggettare dall'IVA al 4% al 22% e viceversa, da corrispondere alla impresa F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) e che pertanto si rende necessario impegnare la somma di Euro 1.037,52 da corrispondere alla ditta appaltatrice;

ESAMINATI gli atti contabili relativi al 2^ Stato Avanzamento Lavori per opere eseguite fino al 11/10/2023, redatti e sottoscritti dal D.L. Arch. Alessandro Bellini dello Studio G.A. Studio Bellini & Testai di Santa Croce sull'Arno nonché accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig. Massimiliano Alderighi per la ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) senza alcuna riserva e trasmessi tramite PEC e acquisiti al protocollo generale del Comune in data 19/10/2023 n. 17659 per lavori eseguiti a tutto il 11/10/2023 e composti dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori;
- Stato di Avanzamento della Sicurezza;
- Certificato di Pagamento;

allegati al presente atto con Sub. Lett. A), per farne parte integrante e sostanziale del presente documento;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria dell'appalto, prot. INPS_38291206 del 30/10/2023 con esito regolare e scadenza validità 27/02/2024 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. B);

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Massimiliano Alderighi in rappresentanza della ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) che si allega alla presente Sub. Lett C);

VISTA la fattura elettronica n° 45 del 08/11/2023, acquisita agli atti in data 10/11/2023 al prot. 18864, dell'importo di € 65.965,90 oltre IVA, per un totale complessivo di € 79.673,15, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili e allegata alla presente Sub. Lett. D);

DATO ATTO CHE:

- con provvedimento sindacale n. 19 del 29/09/2023 è stato conferito all' Arch. Ilaria Bellini l'incarico di Responsabile del Settore IV° e che la stessa ricopre il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016 per il perfezionamento di quanto in argomento;
- con D.D. n. 421/2023 sono state attribuite le responsabilità di UU.OO. E di Servizio del peresente Settore e nello specifico è stato individuato il geom. Parri paolo responsabile di U.O. Opere Pubbliche PNRR- LL.PP. È gestione dei Servizi Cimiteriali;
- in forza del presente provvedimento è attribuita al Geom. Paolo Parri la responsabilità istruttoria della documentazione allegata al presente provvedimento e propedeutica alla sua emanazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 04/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 104 del 06/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l'anno 2023/2025;

CONSIDERATO CHE l'intervento di cui trattasi:

- è compreso nel piano annuale e triennale dei LL.PP. Annualità 2022 (codice CUI: L82000270502202200003);
- è previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 al Capitolo 1971/2;
- è finalizzato alla realizzazione di spese di investimento così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003;
- il codice CUP: E12F22000190002;
- il codice CIG: 9516678320;
- rientra tra quelli per i quali è applicabile la disciplina del combinato disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- prima dell'effettuazione della spesa dovrà essere verificata l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTI gli articoli 107, 110 e 192 del T.U.E.L., approvato con il suddetto D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

1. **DI IMPEGNARE ED IMPUTARE** la somma di Euro 2.706,14 sull'Impegno di Spesa

2023/112 Capitolo 1971/2 così suddivisa:

- Euro 30,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo per espletamento della gara di appalto;
- Euro 2.676,14 quale incentivo per funzioni tecniche da ripartirsi tra le varie figure professionali all'interno dell'organico di questo Settore 4, in proporzione all'assunzione delle responsabilità e alla loro partecipazione al progetto in oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. **DI IMPEGNARE ED IMPUTARE ALTRESI'** la somma di Euro 1.037,52 sul capitolo 1971/2 – Impegno di Spesa 2023/112, in quanto non correttamente impegnate nella Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 191 del 29/05/2023 con la quale veniva approvata la perizia di variata distribuzione di spesa non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. E del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di variazione del costo dei lavori da assoggettare ad IVA al 4% e al 22% e viceversa, da corrispondere alla F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504) nel corso dei lavori;

3. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativa al 2^a Stato Avanzamento Lavori per opere eseguite fino al 11/10/2023, redatta e sottoscritta dal D.L. Arch. Alessandro Bellini dello Studio G.A. Studio Bellini & Testai di Santa Croce sull'Arno nonché accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig. Massimiliano Alderighi per la ditta F.lli Alderighi Sn.c. Artigiani Edili con sede in San Miniato Via G. Leopardi n. 36 (C.F./P.IVA: 00696000504), dalla quale si rileva che l'importo dei lavori eseguiti alla data del 11/10/2023 è di Euro 133.802,44, per un importo netto a credito dell'impresa pari a Euro 65.965,90 escluso i.v.a., già detratto dell'importo contabilizzato relativo al 1^a SAL, dell'importo afferente la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a Euro 669,01;

4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n° 45 del 08/11/2023, acquisita agli atti in data 10/11/2023 al prot. 18864, dell'importo di € 65.965,90 escluso i.v.a., per un totale complessivo di € 79.673,15, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;

5. **DI DARE ATTO CHE** la spesa per l'esecuzione dell'intervento in questione risulta essere garantita da contributo regionale ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 44/2021 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023" con il quale è stata prevista la concessione di contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui al D.D.G.R. 586 del 23/05/2022 cap. 1971/2 impegni 2023/112 e 2023/112/1;

6. **DI CONFERMARE** l'imputazione della spesa complessiva di € 79.673,15, nascente dal presente atto, sul Titolo 2° Capitolo 1971/2 alla voce "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO, 9 A CAPANNE " nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025, che presenta necessaria disponibilità finanziaria (impegni di spesa n. 2023/112 e 2023/112/1);

7. **DI DARE ATTO CHE:**

- l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente procedimento è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- la presente determinazione verrà trasmessa al Direttore dei Lavori, per conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza;

8. **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE** la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

9. **DI DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;

La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito dall'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Settore IV
Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Beneficiario
	Codice Armonizzato		CIG	CUP	Siope
	Oggetto				
Sub Impegno	2023	1971/2	2023/112	2.676,14	DIVERSI DIPENDENTI
	01.05.2			E12F220001 90002	
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI - **** APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *****				
Sub Impegno	2023	1971/2	2023/112	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
	01.05.2			E12F220001 90002	
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI - **** APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *****				
Sub Impegno	2023	1971/2	2023/112	1.037,52	F.LLI ALDERIGHI S.N.C. ARTIGIANI EDILI DI ALDERIGHI A. & M. & C.
	01.05.2		9505066499	E12F220001 90002	
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI - **** APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO *****				

ALLEGATI - 3_STATO_AVANZAMENTO_LAVORI_SAL_2 ALLEGATO A.pdf.zip (impronta:

- certificato-INPS_38291206 - ALLEGATO B.pdf (impronta:
86C5DE33BC77F91797C7CEE56FAE73679785E422189D15E23FD5C6E8F85F5618)
- TRACCIABILITA - ALLEGATO C.pdf (impronta:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B98EFA74327DD1A1F01F320CBB0C571B34B6CDCFBF1B2BC6C94EB2439626E1E1)
- Fattura 45_2023 ALLEGATO D.pdf (impronta:
2BBCC47E667711B56BD4129FACB9F1635A0A2C14C410149444CD656F776D4CE5)